Приложение 4

к приказу МБОУ «СОШ № 31»

от 19.09.2014 № 41

ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 
	Мероприятия


	Срок
	Результат
	Ответственные



	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение родительского комитета о введении в школе ФГОС ООО
	Август

2015
	Наличие протокола заседания органа Совета школы

 
	Администрация школы 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»
	Сентябрь 2015 

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Сентябрь 2015 


	Наличие плана-графика 
	Совет по введению ФГОС

Директор школы

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС 
	Сентябрь 2015 


	Наличие проекта
	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС

Директор школы 



	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2015 

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

 Совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы 
	2014-2015 учебный год  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Совет по введению ФГОС

Рабочая группа по введению ФГОС

 Пед.совет

Директор

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Июнь 2015
 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Директор школы 

Администрация школы

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	март
2015
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор школы 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Май-июнь 2015
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Август 2015 

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения 
	Август 2015
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет по введению ФГОС

 

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта


	Октябрь

2015
	Наличие модели договора
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Родительский комитет 

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ

 
	Август- 2015
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников
	Совет по введению ФГОС

Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2015-2016 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация школы

Рабочая группа

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. 
	Сентябрь 2015 гю
 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

Директор

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2014-2016 уч. Гг.
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы 

Совет школы

 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования 
	 Август - сентябрь 2015 

 
	Наличие плана работы
	Администрация школы 

Рабочая группа 

Совет школы

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	Август 2015
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация школы Методические объединения 

 школы

 

	Проведение публичной отчетности 

 
	В течение 2015-2016 уч.года
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Авг. 2015

	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний МО)
	Психолог

Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Сентябрь 2014 г.
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация школы

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте 

- изготовление буклетов ФГОС ООО
	В течение 2014-2015 г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов  

 
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Классные руководителиы
 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Октябрь 2015 г.

	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Январь 2015 г.
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2011-2012

уч. г.
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС


